

Приложение 1
к приказу №29-о/д от 26.02.2024 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в филиале «Мамолаевская средняя общеобразовательная школа»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании и функционирования Центра «Точка роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.04.2024 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте	Страничка на сайте	До 01.06.2024 г.
4	Согласование дизайн – проекта Центра (точка роста) с управлением образования	Дизайн проект	До 01.04.2024 г.
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Химия», «Физика»: 1.Формирование штатного расписания Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки .	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель- август
6	Доставка и наладка оборудования;		Март - август
7	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»»	Учебный план, расписание занятий	Июнь –июль
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебный план, расписание занятий	Июль- август

9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствии брендбуку.	Отчёт заместителя директора-заведующей филиалом	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное оснащение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчёт заместителя директора – заведующей филиалом	Ежемесячно