

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно- научной и технологической
направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|---|---|--|------------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании и функционирования Центра «Точка роста»; - утверждение Положение о деятельности Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | До 01.04.2022 г. |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Апрель |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте | Страничка на сайте | До 01.06.2022 г. |
| 4 | Согласование дизайн – проекта Центра (точка роста) с управлением образования | Дизайн проект | До 01.04.2022 г. |
| 5 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Химия», «Физика»: 1.Формирование штатного расписания Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки . | Свидетельство о повышении квалификации | Апрель- август |
| 6 | Доставка и наладка оборудования; | | Март - август |
| 7 | Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»» | Учебный план, расписание занятий | Июнь –июль |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Учебный план, расписание занятий | Июль- август |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствии | Отчёт директора | Август |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|------------|
| | брендбуку. | | |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное оснащение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчёт директора | Ежемесячно |