

Приложение 2
к приказу №36-о/д от 25.02.2022 г.

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра естественно- научного и
технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Приказ по школе	До 01 марта 2022 года
2.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» раздел « Центра «Точка роста».	Чигрин Д.С..	Раздел «Центр «Точка роста»	Апрель 2022 г
3.	Размещение в разделе «Центр Точка роста» информацию о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации	Чигрин Д.С.	Информация о реализации национального проекта «Образование»	Постоянно
4.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) «Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Приказы ОУ	01.06.2022
5.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утвержденного приказом общеобразовательного учреждения	01.06.2022
6	Создание проекта зонирования «Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Приказы, локальные акты ОО	До 01.09.2022
7	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка	Загороднова Г.Н.	Договора на поставку оборудования и проведение	Май 2022 г.

	роста»		ремонтных работ	
8	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Готовность помещений для Центра «Точка роста»	15.06.2022 – 30.07.2022
9	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», учебным предметам естественно – научной направленности из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Загороднова Г.Н., Ваганова Н.А., Кошелева Е.Н., Чигрин Д.С.	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», учебным предметам естественно – научной направленности	До 15.06.2022
10	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Загороднова Г.Н., Ваганова Н.А., Кошелева Е.Н., Чигрин Д.С.	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	До 15.06.2022
11	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО реализации мероприятий по созданию	Загороднова Г.Н., педагоги	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО 100%	15.06.2022
12	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2022-2023 гг	Загороднова Г.Н.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2022 -2023 гг	До 01.09.2022
13	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н., Чигрин Д.С.	Информация в разделе Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка Роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом	До 01.06.2022

			режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	
14	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Информация в районной газете, на сайте о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ, ежеквартальн о – в районной газете
15	Открытие Центра «Точка роста»	Загороднова Г.Н.	Освещение в районной газете «Голос Примокшанья»	Сентябрь 2022 г.